

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Мероприятий по организации введения в общеобразовательных организациях Палласовского муниципального района федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413»

МКОУ «Вишнёвская СШ» Палласовского муниципального района

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1	2	3	4	5
1. Организационно-управленческое обеспечение введения в общеобразовательных организациях Палласовского муниципального района федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413»(далее – именуется обновлённый ФГОС СОО)				
1	Проведение инструктивного совещания с руководителями МО по вопросам, связанным с введением обновлённого ФГОС СОО	На заседаниях МО (январь)	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновлённых ФГОС	Ответст. за УВР Бигопарова Ж.К.
2	Проведение самодиагностики готовности к введению обновлённого ФГОС СОО	январь 2023	Проведена оценка готовности к введению обновлённого ФГОС, составлена аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС СОО, выявлены дефициты	Администрация школы ,рук МО
3	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	в течение года	Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО	Директор школы
4	Участие в совещаниях района по актуальным вопросам введения обновлённого ФГОС (выездные и в формате ВКС)	в течение года в соответствии с графиком	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальной и школьных управленческих команд в рамках введения	Учителя-предметники

			обновлённых ФГОС	
5	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённого ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	до 1 сентября 2023	Образовательная организация обеспечена учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Директор школы, библиотекарь
6	Изучение потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	май 2023 года	Учебный план, сформирован с учётом запросов родителей (законных представителей)	Ответст. за УВР Бигопова Ж.К.
7	Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023 года	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям по вопросам использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Ответ. за НМР Кинжеева М.Т.
2. Нормативное обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО				
8	Формирование муниципальной дорожной карты мероприятий по введению обновлённого ФГОС СОО в ОО	январь 2023 года	Синхронизированы процессы управления введением обновлённого ФГОС на уровне ОО	Ответст. за УВР Бигопова Ж.К.
9	Определение дефицитов при организации условий реализации обновлённого ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь - март 2023 года	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновлённым ФГОС СОО МКОУ «Вишнёвская СШ»	Администрация школы
10	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение обновлённого ФГОС СОО	в течение всего периода	Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию обновлённого ФГОС СОО	Администрация школы
11	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	в течение всего периода		Администрация школы, рук. МО
12	Внесение изменений в программу развития образовательной организации (при	август 2023 года	Нормативный документ приведён в соответствие с требованиями	Администрация

	необходимости).		обновлённого ФГОС СОО	школы
13	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	август 2023 года	Нормативный документ приведён в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО	Администрация школы
14	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённого ФГОС СОО	в течение года	Нормативные документы приведены в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО	Директор школы, Администрация школы
15	Приведение в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации (при необходимости)	август 2023 года	Должностные инструкции приведены в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО (при необходимости)	Администрация школы
16	Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	май 2023 года	Нормативный документ приведён в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО	Директор школы, Советник по воспитанию
17	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности	май 2023 года	Нормативный документ приведён в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО	Отв. за УВР Бирюшова Ж.К., учителя-предметники
18	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО	август 2023 года	Разработаны рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана	Директор школы, рук. МО, учителя-предметники
19	Экспертиза учебных программ среднего общего образования в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО	август 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам соответствуют требованиям обновлённого ФГОС СОО	Администрация школы
3. Методическое обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО				

20	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО	в течение года	Сформированы планы работы.	Отв.за НМР Кинжеева М.Т.
21	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО	в течение года	Сформирован пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО	Отв.за НМР Кинжеева М.Т.
22	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновлённого ФГОС СОО	май-август 2023 года	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновлённых ФГОС	Отв.за УВР Бигопарова Ж.К.
23	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	сентябрь-декабрь 2023 года	Проконтролированы (в рамках внутришкольного контроля) способы достижения учителем планируемых образовательных уроков	Администрация школы
24	Разработка плана методической работы школы, обеспечивающей сопровождение реализации обновлённого ФГОС СОО	август 2023 года	Разработан план методической работы, разработан приказ об утверждении плана методической работы	Отв.за НМР Кинжеева М.Т.
25	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	в течение года	Разработан план методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Отв.за НМР Кинжеева М.Т. *
26	Изучение нормативных документов по переходу на обновлённый ФГОССОО педагогическим коллективом	в течение года	Синхронизирован процесс введения обновлённого ФГОС СОО.	Администрация школы, учителя-предметники
27	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО	август 2023 года	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приёмы и методы обучения на единой цифровой платформе.	Администрация школы, учителя-предметники
28	Формирование плана внутришкольного контроля в условиях введения обновлённого ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновлённым ФГОС СОО	август 2023 года	Сформирован план внутришкольного контроля на учебный год.	Администрация школы

29	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному графику	Достигнуто повышение качества образования в ОО	Администрация школы
30	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	в течение года	Достигнуто повышение качества образования в ОО	Администрация школы, учителя-предметники
4. Кадровое обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО				
31	Анализ кадрового обеспечения при реализации обучения по обновлённым ФГОС СОО	Ежегодно	Аналитическая справка.	Директор школы, отв. за НМР Кинжеева М.Т.
32	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО	март- май 2023 года	Аналитическая справка.	отв. за НМР Кинжеева М.Т.
33	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновлённого ФГОС СОО	март – апрель 2023 года	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд	отв. за НМР Кинжеева М.Т.
34	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновлённого ФГОС СОО	март-август 2023 года	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд	отв. за НМР Кинжеева М.Т.
35	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	май-август 2023 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор школы
5. Мониторинг готовности школы к введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС СОО				
36	Участие в мониторинговых исследованиях по вопросу реализации обновлённого ФГОС СОО	в течение года по отдельному графику	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в школах обновлённого ФГОС СОО	Администрация школы
6. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС СОО				
37	Размещение на сайте образовательной	в течение	Информация размещена на сайте	Гришина Н.М.

	организации информационных материалов об обучении по обновлённым ФГОС СОО	года	образовательной организации.	
38	Информирование родительской общестственности об обучении по обновлённым ФГОС СОО	в течение года	Информация размещена на сайте образовательной организации, страницах школы в социальных сетях, информационном стенде в холле образовательной организации	Администрация школы



Директор школы  Н.С. Наумова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575942

Владелец Наумова Нургуль Сарсембаевна

Действителен с 17.05.2022 по 17.05.2023